

RISE · COCKPIT

Guide utilisateur du Cockpit RISE

Version du 1er octobre 2026. Ce guide décrit le comportement réel du Cockpit, établi à partir de son code. Les écarts et les points encore ouverts sont regroupés en annexe.

Public : PMO, responsables et lecteurs de chantier

Sommaire

1. Présentation générale
2. Prise en main
3. Fonctionnalités, une par une
4. Rôles et droits
5. Paramétrage et préférences
6. FAQ et dépannage
7. Annexes : règles de gestion, points à clarifier, fonctionnalités non documentées

1. Présentation générale

1.1 À quoi sert le Cockpit

RISE comprend deux espaces :

- **le Cockpit**, où les équipes projet pilotent leur projet ;
- **la Console d'administration**, qui règle la plateforme (comptes, droits, IA, modules...).

Le Cockpit sert à :

- voir en un coup d'œil où en est le projet, grâce au tableau de bord d'**Aujourd'hui** ;
- tenir le **Pilotage** : planning, jalons, livrables, risques et problèmes, actions, décisions et fiches d'arbitrage, baromètre des équipes, séances de comité, tâches personnelles ;
- préparer les **comités** : modèles de rapport (templates) et génération des rapports ;
- conserver les documents du projet dans la **Base de connaissance**, résumés et indexés automatiquement ;
- décrire le projet dans **Info projet** : fiche projet, dispositif (ressources, équipes, organigramme, gouvernance) et **Référentiel** (données de base du projet) ;
- se faire aider par **Jev**, l'assistant IA.

Le Cockpit n'attribue aucun droit. Les comptes et les habilitations se gèrent dans la Console.

1.2 À qui il s'adresse

Profil	Rôle dans le Cockpit
PMO	Tient le projet : Référentiel, fiche projet, pilotage de tous les chantiers
Responsable de chantier	Met à jour le suivi de ses chantiers : risques, problèmes, actions, décisions, avancement et dates de ses chantiers
Lecteur	Consulte les chantiers auxquels il a accès
Administrateur de la plateforme	Voit tous les projets et tous les chantiers, en lecture seule
Directeur de programme	En plus de son profil, planifie et met à jour les séances de comité

Le détail des droits figure au chapitre 4.

1.3 Principes à connaître

- **Enregistrement immédiat.** Il n'y a pas de bouton « Enregistrer » dans les tableaux : chaque modification part au serveur dès qu'elle est validée (Entrée, sortie du champ, choix dans une liste). Un toast « Modifié · {votre nom} · saisie directe » le confirme.
- **Le serveur fait foi.** Si le serveur refuse une modification (droit insuffisant, règle non respectée), son message s'affiche dans un toast et l'écran recharge les données : la modification est annulée.
- **Tout est tracé.** Chaque création, modification ou suppression est inscrite au journal d'audit, champ par champ, avec son auteur.
- **Chacun voit son périmètre.** Un Responsable ou un Lecteur ne voit que les données de ses chantiers. Les jalons sans chantier restent visibles de tous.
- **Date du jour du projet.** Les retards, écarts et comptes à rebours se calculent avec la date du jour dans le fuseau horaire du projet.

- **Une valeur inconnue n'est ni zéro ni verte.** Un indicateur qui manque de données affiche « non calculé » ou un état vide, jamais une valeur inventée.

1.4 Glossaire

Terme	Définition
Projet	Le programme piloté, identifié par un code (par exemple RISE)
Chantier	Sous-ensemble du projet avec un responsable (codes C1, C2...)
Lot	Périmètre de déploiement (vague)
Phase, sous-phase	Découpage du planning. Une sous-phase a un code de la forme « {phase}.n » (par exemple 4.5)
Jalon	Événement daté du planning (codes J01, J02...), avec une date prévue et une date de référence
Date de référence	Date du jalon dans la référence du planning. L'écart compare la date prévue à cette référence
Confirmation métier	Date à laquelle un métier a confirmé un jalon. Au-delà de 7 jours, elle est jugée ancienne
Livrable	Production attendue, rattachée à une sous-phase, avec un responsable et une échéance
Risque	Événement possible, noté en probabilité (P) et impact (I) de 1 à 5. Criticité = $P \times I$
Problème	Difficulté avérée, notée en sévérité de 1 à 5 (codes P01...)
Action	Tâche de traitement avec un porteur et une échéance (codes A-01...)
Décision	Point à trancher par une instance (codes D-001...)
Fiche d'arbitrage	Dossier d'une décision : question, options, grille de critères, recommandation
Instance de pilotage	Comité (COFIL, comité projet...) avec ses membres et sa fréquence
Séance	Réunion datée d'une instance (« COFIL n°21 »)
Template	Modèle de rapport de comité, composé de sections
Base de connaissance	Bibliothèque des documents du projet, résumés et indexés
Référentiel	Données de base du projet : client, projet, lots, phases, chantiers, jalons, équipes, rôles, personnes, instances, livrables
Baromètre	Relevé mensuel du ressenti des équipes
Widget	Tuile du tableau de bord d'Aujourd'hui
Jev	L'assistant IA de la plateforme
Toast	Message bref qui apparaît en bas de l'écran pour confirmer ou signaler une action

2. Prise en main

2.1 Accéder au Cockpit

- Adresse de connexion : `.../connexion` . Adresse du Cockpit : `.../` .
- Sans session valide, l'adresse du Cockpit renvoie vers la page de connexion, puis, après connexion, vers la page demandée.
- Se connecter au Cockpit n'ouvre pas la Console, et inversement : chaque espace a sa propre session.
- Il n'existe pas d'inscription libre : « Pas de compte ? Il est créé par l'administrateur de la plateforme. ».

CAPTURE D'ÉCRAN À INSÉRER

Page de connexion au Cockpit.

2.2 Se connecter

1. Saisissez votre adresse e-mail (format `prenom.nom@entreprise.com`).
2. Saisissez votre mot de passe. L'icône en forme d'œil l'affiche ou le masque. Si la touche Verr. Maj est active, l'écran affiche « Verrouillage majuscule activé ».
3. Cliquez sur **Se connecter** (le bouton affiche « Vérification... » pendant l'appel).
4. En cas de succès, l'écran affiche « Bonjour {prénom}. » et « Connexion réussie · {vos rôles} », puis ouvre le Cockpit.

Règles

- Le message d'échec est toujours le même : « Identifiant ou mot de passe incorrect. ». Il ne dit pas si l'adresse existe, ni si le compte est invité ou suspendu.
- À partir du 3e échec, l'écran indique « Encore {n} tentatives avant blocage temporaire de 15 minutes. », puis « Dernière tentative avant blocage temporaire de 15 minutes. ».
- **Blocage temporaire :**
 - 5 échecs sur une même adresse e-mail bloquent la connexion 15 minutes ;
 - 20 échecs depuis un même poste (adresse IP), toutes adresses confondues, ont le même effet ;
 - sans nouvel échec, le compteur revient à zéro au bout de 15 minutes ;
 - une connexion réussie remet le compteur de l'adresse à zéro.
- Pendant un blocage, l'écran affiche « Connexion suspendue. » avec un compte à rebours et le bouton **Réinitialiser mon mot de passe**. Le formulaire revient de lui-même à la fin du compte à rebours. Définir un nouveau mot de passe lève le blocage lié à l'adresse e-mail, pas celui lié au poste.

Messages possibles

Message	Cause	Que faire
« Saisissez votre adresse e-mail. »	Champ vide	Saisissez l'adresse
« Format attendu : prenom.nom@entreprise.com »	Adresse mal formée	Corrigez la saisie
« Saisissez votre mot de passe. »	Champ vide	Saisissez le mot de passe

Message	Cause	Que faire
« Identifiant ou mot de passe incorrect. »	Adresse ou mot de passe erroné, compte invité (mot de passe pas encore choisi) ou suspendu	Vérifiez la saisie ; utilisez « Mot de passe oublié ? » ; sinon, contactez l'administrateur
« Connexion suspendue. »	Trop d'échecs	Attendez la fin du compte à rebours, ou réinitialisez votre mot de passe
« Service indisponible. Réessayez dans un instant. »	Serveur injoignable	Réessayez plus tard

2.3 Première connexion et invitation

- **Invitation.** Votre compte est créé par l'administrateur de la plateforme, souvent à la demande du PMO. Vous recevez l'e-mail « Invitation à RISE Cockpit » avec un lien valable **14 jours**, utilisable une seule fois.
 1. Ouvrez le lien. L'écran indique « Lien valable encore {durée} ».
 2. Saisissez un **Nouveau mot de passe**, puis la **Confirmation**.
 3. Cliquez sur **Enregistrer le mot de passe**.
 4. Le compte devient actif. L'écran affiche « Mot de passe modifié. » et vous renvoie à la connexion au bout de 6 secondes.
- Un lien déjà utilisé, expiré, ou envoyé à un compte suspendu affiche « Ce lien n'est plus valide. ». Demandez une nouvelle invitation à votre PMO ou à l'administrateur.

2.4 Règles du mot de passe

L'écran affiche une jauge à quatre crans et les règles suivantes :

- « 12 caractères minimum » ;
- « Majuscule et minuscule » ;
- « Au moins un chiffre » ;
- « Un caractère spécial ».

Le serveur vérifie en plus :

- 128 caractères au plus ;
- un mot de passe différent du précédent : « Le nouveau mot de passe doit être différent du précédent » ;
- un mot de passe absent des listes de mots de passe compromis : « Ce mot de passe figure dans une liste de mots de passe compromis ; choisissez-en un autre ».

Le bouton reste grisé tant qu'une règle manque ou que la confirmation diffère (« Les deux saisies ne correspondent pas. »).

2.5 Mot de passe oublié

1. Sur la page de connexion, cliquez sur **Mot de passe oublié ?**.
2. Saisissez l'adresse e-mail de votre compte, puis cliquez sur **Envoyer le lien**.
3. L'écran affiche toujours « Vérifiez votre messagerie. » et « Si un compte existe pour cette adresse, un e-mail vous a été envoyé. ».
4. Ouvrez le lien de l'e-mail « RISE · Réinitialisation de votre mot de passe » et choisissez un nouveau mot de passe.

Règles

- Le lien est valable **30 minutes** et utilisable une seule fois. Un nouveau lien annule les précédents.
- Au plus 1 envoi par minute et 5 par heure pour un même compte. Le bouton **Renvoyer** devient actif après 60 secondes.
- Rien n'est envoyé à une adresse inconnue ni à un compte suspendu, et l'écran ne le signale pas.
- Après la réinitialisation, toutes vos sessions ouvertes sont fermées.
- Pensez à vérifier vos courriers indésirables.

2.6 Session, inactivité et déconnexion

- **Inactivité.** Le Cockpit ferme la session après **30 minutes** sans activité (clic, frappe, défilement...). L'activité dans un autre onglet du Cockpit compte aussi.
- **Avertissement « Toujours là ? »** 60 secondes avant la fermeture, avec un compte à rebours :
 - **Rester connecté** (ou Échap) prolonge la session ;
 - **Se déconnecter** ferme la session.
- **À l'échéance,** l'écran de connexion affiche « Session expirée après 30 minutes d'inactivité. Reconnectez-vous pour continuer. ». Après reconnexion, vous revenez sur la page ouverte.
- **Se déconnecter :** survolez votre carte en bas de la barre latérale (barre dépliée) et cliquez sur l'icône **Déconnexion**. L'écran de connexion affiche « Vous êtes déconnecté. ».
- Une session peut aussi être fermée par le serveur (compte suspendu, mot de passe changé ailleurs) : le Cockpit renvoie alors à la page de connexion.

2.7 Se repérer dans le Cockpit

CAPTURE D'ÉCRAN À INSÉRER

Cockpit complet : barre latérale, bandeau, tableau de bord d'Aujourd'hui.

La barre latérale (à gauche)

- **En-tête :** le logo et le bouton **Replier / déplier** la barre (68 px repliée, 272 px dépliée).
- **Projet :** le cartouche « Projet · {code} » rappelle le projet ouvert.
- **Mettre à jour mes tâches :** le bouton orange ouvre Pilotage › Mes tâches.
- **Navigation :**

Entrée	Ouvre	Contenu
Aujourd'hui	Tableau de bord	Widgets, écarts, échéances
Pilotage	Planning	Planning, Jalons, Livrables, Risques et problèmes, Actions, Décisions, Baromètre, Comités, Budget, Bénéfices, Mes tâches
Comités et rapports	Générer un rapport	Générer un rapport, Créer un template, Bibliothèque, Historique
Base de connaissance	Bibliothèque	Documents du projet
Info projet	Fiche projet	Fiche projet, Dispositif, Référentiel (PMO et Administrateur)

- **Pied de la barre :**
 - la **cloche** des notifications, avec le nombre de non lues (« 99+ » au-delà) ;
 - le bouton **Jev**, l'assistant ;

- votre **carte** (initiales, nom, profil principal), qui ouvre **Mon profil**.

Le bandeau de page

- La date du jour en toutes lettres, le titre de l'espace et une phrase qui en résume l'usage.
- Les **onglets** de l'espace, sous forme de pastilles. Changer d'onglet remonte en haut de la page.
- Selon l'espace, un bouton d'action : **Personnaliser** (Aujourd'hui), **Créer un template** (Comités et rapports), **Déposer un document** (Base de connaissance).

Recherche. Il n'y a pas de recherche globale. Les registres (jalons, risques, problèmes, actions, décisions, mes tâches) et certaines listes du Référentiel ont leur propre champ « Rechercher ».

Clavier

- Entrée valide une cellule ou un petit formulaire ; Échap annule.
- Échap ferme les fenêtres flottantes, le panneau de détail et les aperçus.
- Ctrl+Entrée (Cmd+Entrée sur Mac) enregistre un commentaire de cellule.

Affichage. Le Cockpit est conçu pour un écran d'ordinateur (largeur minimale d'environ 1 280 pixels). Il n'a pas de version mobile.

Changer de projet. Le projet ouvert est indiqué dans l'adresse (?project={code}). Si vous avez accès à plusieurs projets, ouvrez l'adresse du projet voulu. Un projet auquel vous n'avez pas accès répond « Projet introuvable ».

3. Fonctionnalités, une par une

3.1 Aujourd'hui : le tableau de bord

À quoi il sert. Voir en trente secondes où en est le projet et ce qui demande votre attention. C'est l'espace ouvert à la connexion. Aujourd'hui est un **reporting** : il lit les données du Pilotage, il ne les modifie pas.

CAPTURE D'ÉCRAN À INSÉRER

Aujourd'hui : bandeau d'accueil et tableau de bord.

Le bandeau d'accueil

- La date du jour, le titre « Aujourd'hui » et un message personnalisé :
 - « Bonjour {prénom}, prêt pour le COPIL de demain ? Il vous reste {n} validations à donner, et {n} tâches au total. » ;
 - la formule s'adapte : « le COPIL d'aujourd'hui », « le COPIL du {date} », ou « Bonjour {prénom}. » sans séance à venir.
- Le bouton **Personnaliser** (voir 3.3).

La grille

- Quatre colonnes de tuiles (widgets). Chaque widget a une taille fixe : 1×1 , 2×1 , 1×2 ou 2×2 .
- Un clic sur un widget ouvre l'écran où agir. Par exemple :

Widget	Ouvre
L'essentiel par Jev, Avancement vs référence, Chemin critique, Météo des chantiers	Pilotage › Planning
Compte à rebours Go-Live, Prochains jalons	Pilotage › Jalons
Risques critiques, Tendance des risques, Problèmes ouverts	Pilotage › Risques et problèmes
Décisions en attente, Fiches d'arbitrage	Pilotage › Décisions
Prochain COPIL	Comités et rapports › Générer un rapport
Actions en retard	Pilotage › Actions
Mes tâches	Pilotage › Mes tâches
Livrables sous 30 jours	Pilotage › Livrables
Baromètre des équipes	Pilotage › Baromètre
Incohérences à traiter	Aujourd'hui › Écarts
Échéances des 15 prochains jours	Aujourd'hui › Échéances
Documents récents	Base de connaissance

- Météo, Trafic et Actualité n'ouvrent pas d'autre écran ; un titre d'actualité ouvre l'article dans un nouvel onglet.

Disposition par défaut. L'essentiel par Jev, Compte à rebours Go-Live, Avancement vs référence, Prochain COPIL, Fiches d'arbitrage, Décisions en attente, Tendance des risques, Baromètre des équipes, Incohérences à traiter, Météo, Trafic.

3.2 Les widgets, un par un

Chaque widget répond à une question. La couleur ne porte qu'un statut : bleu nuit neutre, vert sarcelle en avance ou à l'heure, ambre en léger retard, rouge en décrochage.

Widget	Question	Ce qu'il affiche
L'essentiel, par Jev (2 × 2)	Où en est le projet, en trente secondes ?	Trois chiffres (J-n avant le Go-Live, avancement réel, écart au prévu), puis cinq rubriques : Avancement, Retards, Risques, Décisions, Échéances
Compte à rebours Go-Live (1 × 1)	Combien de temps reste-t-il avant la bascule ?	J-n, semaines et jours ouvrés restants, frise du début du projet au Go-Live avec la part du temps écoulé
Avancement vs référence (1 × 1)	Le projet avance-t-il au rythme prévu ?	Avancement réel moyen et écart en points au prévu, sur un anneau
Prochains jalons (2 × 1)	Quelles sont les prochaines échéances et glissent-elles ?	Les 3 prochains jalons sur une ligne : jours entre deux étapes, date, nom, « à l'heure » ou « +n j de glissement »
Chemin critique (2 × 1)	Quelles tâches conditionnent la date de fin ?	Les 4 premières sous-phases critiques en barres : grises si terminées, rouges en cours, bleu nuit à venir
Météo des chantiers (2 × 1)	Quels chantiers décrochent ?	Par chantier : pictogramme (soleil à l'heure, éclaircie jusqu'à -10 pts, pluie au-delà), barre du réel, retard hachuré jusqu'au prévu, écart en points
Risques critiques (1 × 2)	Quels risques menacent le projet maintenant ?	Matrice probabilité × impact des risques ouverts, puis les 4 plus exposés
Tendance des risques (1 × 1)	L'exposition au risque augmente-t-elle ?	Courbe des risques ouverts sur 8 semaines, dont critiques
Problèmes ouverts (1 × 1)	Quels problèmes bloquent aujourd'hui ?	Nombre de problèmes ouverts, histogramme des sévérités S1 à S5, les plus graves
Décisions en attente (2 × 1)	Que doit trancher le prochain comité ?	Nombre de décisions à trancher, les 3 plus anciennes avec leur durée d'attente (ambre dès 14 jours, rouge dès 30), prochaine instance
Fiches d'arbitrage (1 × 1)	Combien d'arbitrages restent à instruire ?	Fiches ouvertes, réparties entre « à arbitrer » et « en instruction »
Prochain COPIL (1 × 1)	Le support du prochain comité est-il prêt ?	Page de calendrier, « dans n j », instance, heure, lieu, état du support
Actions en retard (1 × 1)	Quelles actions ont dépassé leur échéance ?	« n en retard sur m actions ouvertes », les 2 plus en retard
Mes tâches (1 × 1)	Qu'ai-je à faire aujourd'hui ?	Nombre de tâches, validations et retards, les 2 prochaines tâches
Livrables sous 30 jours (1 × 1)	Quels livrables doivent être remis ce mois-ci ?	Livrables à remettre sous 30 jours, en retard, part livrée
Baromètre des équipes (1 × 1)	Comment les équipes vivent-elles le projet ?	Courbe du ressenti moyen, nombre de répondants du dernier relevé
Incohérences à traiter (2 × 1)	Quelles informations manquent ou se contredisent ?	Nombre de blocages et d'avertissements, les 3 premières incohérences avec l'action proposée
Échéances des 15 prochains jours (2 × 1)	Qu'est-ce qui tombe dans les quinze jours ?	Ruban de 15 jours : ● comité, ◆ jalon, ■ arbitrage ; les deux prochaines journées chargées en clair

Widget	Question	Ce qu'il affiche
Documents récents (1 × 2)	Quelles nouvelles pièces sont arrivées ?	Les 5 derniers documents (format, titre, type, version, date, pages), répartition par format
Météo · {ville} (1 × 1)	Quel temps fait-il sur le site du projet ?	Température, ciel, minimum et maximum, lever et coucher du soleil
Trafic · {ville} (1 × 1)	Combien de temps pour rejoindre le site ?	Durée du trajet en voiture avec le trafic, retard éventuel, bouton Inverser le sens
Actualité (2 × 2)	Quels sont les faits marquants de l'actualité ?	Un titre à la une et les 5 suivants, source et âge

Règles de calcul utiles

- **Go-Live** : date prévue du projet, sinon date du jalon de Go-Live. Sans date : « date non définie ».
- **Écart d'avancement** : vert à 0 ou au-dessus, ambre jusqu'à -10 points, rouge au-delà.
- **Risque critique** : criticité P × I d'au moins 20. Dans la matrice, la zone rouge commence à 15 et la zone ambre à 8.
- **Action en retard** : action non terminée dont l'échéance est passée.
- **Support du prochain COPIL** : « Support vX publié », « Support vX · {statut} », ou « Support à préparer » (rouge à 7 jours ou moins de la séance).
- **Météo et trafic** : la ville du projet vient du Référentiel (objet Projet), sinon Paris. Le départ du trajet est la **Ville de résidence** de Mon profil, sinon Paris.
- **Actualité** : titres des sources d'actualité actives du Registre des cartes API (réglées dans la Console), du plus récent au plus ancien, sans doublon. Une source en panne n'empêche pas les autres.
- **Données externes** : les réponses sont gardées 2 minutes (météo, trafic) à 30 minutes (actualité). En cas de panne, la dernière réponse valable (24 h au plus) est affichée ; sinon « Météo indisponible », « Trafic indisponible » ou « Actualité indisponible (connexion requise) ».

3.3 Personnaliser le tableau de bord

1. Cliquez sur **Personnaliser**. Le bouton devient **Terminer** et la grille passe en mode édition : « Glissez pour réorganiser · × pour retirer ».
2. Selon le besoin :
 - **déplacer** un widget : glissez-le par sa poignée ; un emplacement en pointillés indique « Relâchez pour déposer » ;
 - **retirer** un widget : cliquez sur × (« Widget retiré · il retourne dans la bibliothèque ») ;
 - **ajouter** un widget : dans l'onglet **Widgets à l'unité** du panneau du bas, glissez-le sur la grille ou double-cliquez dessus (« Widget ajouté · {nom} ») ;
 - **appliquer un mode** : dans l'onglet **Modes de pilotage**, choisissez une disposition toute prête (« Un mode remplace la disposition · annulable 5 s ») ;
 - **revenir à la disposition par défaut** : lien **Disposition par défaut**.
3. Cliquez sur **Terminer** (« Disposition enregistrée »).

Les modes de pilotage

Mode	Public	Widgets
Pilotage stratégique	Direction, sponsor	L'essentiel, Go-Live, Avancement, Prochain COPIL, Fiches d'arbitrage, Décisions, Tendance des risques, Baromètre

Mode	Public	Widgets
Trajectoire et planning	PMO, direction de projet	Chemin critique, Jalons, Météo des chantiers, Go-Live, Avancement, Livrables, Actions en retard, Problèmes, Mes tâches
Maîtrise des risques	PMO, responsables de chantier	Risques critiques, L'essentiel, Tendances, Problèmes, Actions en retard, Décisions, Fiches d'arbitrage
Préparation du comité	Direction de projet, secrétariat COPIL	Prochain COPIL, L'essentiel, Risques critiques, Fiches d'arbitrage, Décisions, Jalons
Mon quotidien	Responsables de chantier, key users	Mes tâches, Actions en retard, Livrables, Go-Live, Jalons, Météo des chantiers, Problèmes, Avancement, Chemin critique

Couleurs d'une tuile. Au survol d'un widget, l'icône demi-cercle bascule la tuile entre thème clair et thème sombre. Par défaut, Go-Live et Avancement sont en sombre, Météo et Trafic en clair.

Widgets et modes réservés aux modules. « Consommé vs budget », « Atterrissage financier », « Bénéfices attendus », « Trajectoire des bénéfices » et les modes « Pilotage par les coûts » et « Pilotage par la valeur » sont verrouillés tant que le module Budget ou Bénéfices n'est pas activé. Un clic propose **Demander l'activation** (voir 3.13).

Règles

- La disposition et les couleurs sont enregistrées pour votre compte, sur le serveur, à chaque changement. Vous les retrouvez sur un autre poste.
- La taille d'un widget n'est pas modifiable.

3.4 Aujourd'hui : écarts et échéances

Ces deux vues s'ouvrent depuis les widgets **Incohérences à traiter** et **Échéances des 15 prochains jours**. Pour revenir au tableau de bord, cliquez sur **Aujourd'hui** dans la barre latérale.

Écarts

- **Écarts planning — prévu – référence** : un jalon par ligne, écart en jours (positif = retard). Couleur : vert à 0, ambre au-delà, rouge foncé au-delà de 30 jours. Un clic ouvre la fiche du jalon.
- **Écarts d'avancement — réalisé – attendu à ce stade** : par ligne de suivi, réel – prévu en points. Couleur : vert à 0 ou plus, ambre en dessous, rouge foncé sous -20.

Échéances

- Les 10 prochaines échéances, de 7 jours en arrière à 45 jours en avant, triées par date :
 - **jalón** : « À revoir » si sa dernière confirmation date de plus de 14 jours, sinon « +n j » de glissement ou « Conforme » ;
 - **action** non terminée : son statut (« À faire », « En cours », « Bloquée ») ;
 - **séance du COPIL** : « Aujourd'hui » ou « J-n ».
- Un clic ouvre la fiche de l'objet, ou Pilotage > Comités pour une séance.

Les incohérences

Le serveur contrôle le projet à chaque chargement. Rien n'est stocké : une incohérence disparaît dès que sa cause est corrigée. Vous ne voyez que celles de vos chantiers.

Incohérence	Niveau	Quand	Action proposée
« Risque {code} (critique, {score}) sans plan de mitigation »	Blocage	Risque ouvert de criticité ≥ 20 sans plan	Qualifier

Incohérence	Niveau	Quand	Action proposée
« Jalon « {nom} » non confirmé depuis {n} jours »	Avertissement au-delà de 7 jours, Blocage au-delà de 14	Jalon à venir dont la confirmation métier est ancienne	Confirmer
« Budget programme non renseigné : la slide « Budget » affichera « non évalué » »	Avertissement	Module Budget sans budget programme	Renseigner
« {n} modifications du projet depuis la capture du {date} »	Avertissement	Le projet a changé depuis le dernier rapport de comité	Régénérer
« Action {code} échue le {date} : {titre} »	Blocage	Action non terminée, échéance passée	Relancer

Exemple. Le risque R03 passe à P = 4, I = 5 (criticité 20) sans plan. Le widget Incohérences affiche un blocage « Risque R03 (critique, 20) sans plan de mitigation ». Le Responsable du chantier saisit le plan dans Pilotage > Risques : le blocage disparaît au chargement suivant.

3.5 Pilotage : principes communs

À quoi il sert. Tenir le suivi du projet. Pilotage compte onze onglets : Planning, Jalons, Livrables, Risques et problèmes, Actions, Décisions, Baromètre, Comités, Budget, Bénéfices, Mes tâches.

Modifier une donnée existante

- Directement dans le tableau : texte modifiable au clic, listes déroulantes, calendrier pour les dates.
- Entrée valide, Échap annule. Le toast « Modifié · {nom} · saisie directe » confirme l'enregistrement.
- Clic droit sur une cellule modifiable : ajouter un commentaire (Ctrl+Entrée pour l'enregistrer).

Créer un élément

1. Cliquez sur l'icône **Demander à Jev** du bloc concerné (par exemple le registre des risques).
2. Dans le panneau de Jev, décrivez ce que vous voulez faire, ou cliquez sur **Saisir sans Jev** pour ouvrir le formulaire.
3. Remplissez le formulaire latéral et cliquez sur **Créer le / la ...** (ou **Enregistrer** pour une modification).

Le formulaire dépend de l'onglet : jalon, livrable, risque, problème, action, fiche décision ou fiche d'arbitrage, élément de planning ou ligne d'avancement, relevé du baromètre, séance, tâche. Sur une ligne existante, **Modifier sans Jev** ouvre le même formulaire prérempli.

Règles communes

- Un titre vide est refusé : « Ce champ est obligatoire. ».
- Les codes (R01, A-01, D-001, J01...) sont attribués par le serveur.
- Le pied du formulaire rappelle que la saisie est tracée : « Créé(e) par {nom} · tracé(e) » ou « Modification tracée · {nom} ».
- Un Responsable ne crée que sur ses chantiers : « Donnée à rattacher à l'un de vos chantiers » (avec la liste des chantiers autorisés).
- Sans droit sur la donnée, l'écran affiche « Droit insuffisant : seul le PMO ou le Responsable du chantier peut modifier cette donnée ».
- Le Pilotage ne propose pas de suppression. Une action se termine, un risque se clôt, une décision s'annule.

3.6 Planning

À quoi il sert. Voir le planning des phases, sous-phases et chantiers, et suivre leur avancement.

Bandeau « Temps restant au {date} » : jours avant la fin du projet, avant la fin de chaque phase en cours, avant la fin de chaque chantier en cours (mis en évidence sous 30 jours). Le bouton **Indicateurs affichés** choisit ceux qui apparaissent.

Gantt

- Lecture seule : il est alimenté par le Référentiel.
- Niveau : Phases (par défaut), Phases et sous-phases, Sous-phases, Tous les chantiers, ou un chantier.
- Options : Jalons, Date du jour, Chemin critique, % prévu, % réel, Atterrissage au rythme actuel, Atterrissage au rythme prévu. Par défaut : Jalons, Date du jour, % prévu et % réel.
- Un losange de jalon est orange si l'un des jalons regroupés glisse.

Tableau « Suivi d'avancement »

- Colonnes : Phase, Sous-phase, Chantier, Responsable, Début, Fin, Prévu, Réel, Retard, Atterr. rythme actuel, Atterr. rythme prévu.
- Vous pouvez modifier les dates (calendrier), le % réel (de 0 à 100) et le responsable.

Calculs

Valeur	Calcul
% prévu	Temps écoulé ÷ durée × 100, borné entre 0 et 100, sauf valeur forcée
Statut	Terminé si réel ≥ 100 ; à venir si le début est après aujourd'hui ; sinon en cours
Retard (j)	(prévu – réel) / 100 × durée, pour un élément en cours. « À l'heure » si 0 ; ambre au-delà ; rouge au-delà de 30 jours
Atterrissage au rythme actuel	Aujourd'hui + jours écoulés × (100 – réel) / réel
Atterrissage au rythme prévu	Aujourd'hui + (100 – réel) / 100 × durée

À côté de chaque atterrissage : « +n j vs fin » ou « dans les temps ».

Droits. Le PMO modifie tout. Le Responsable modifie les dates et le % réel de son chantier. Seul le PMO change le responsable.

Créer un élément de planning (PMO) : type (Phase, Sous-phase, Chantier), nom, phase de rattachement pour une sous-phase, dates, % prévu (vide = calculé), % réel, responsable. L'élément est ajouté au Référentiel.

Message	Cause
« Renseignez la date de début et la date de fin »	Date manquante
« La date de fin précède la date de début »	Période inversée
« Seul le PMO peut modifier ces dates ; le Responsable d'un chantier modifie celles de son chantier »	Droit insuffisant
« Seul le PMO modifie le porteur et la criticité »	Changement de responsable par un non-PMO
« Le Référentiel est modifiable par le PMO uniquement »	Création par un non-PMO

3.7 Jalons

À quoi il sert. Suivre les jalons et leur glissement par rapport à la référence.

Frise « Ordonnement des jalons » : « N jalons · X passés · Y en glissement · prochain dans Z j ». Le prochain jalon est marqué « Prochain jalon » avec « J-n ».

Tableau « Jalons — prévision vs référence »

- Colonnes : Jalon, Prévu, Référence, Écart, Porteur, Chantier, Confirmation métier. 5 lignes, puis **Voir plus**.
- Filtres : chantier, porteur, « En retard sur la référence ». Tris : date prévue, écart, porteur, chantier. Recherche sur le libellé.

Calculs

- **Écart** = date prévue – date de référence, en jours (« +n j », « -n j », « 0 j »). Vert à 0, ambre au-delà, rouge au-delà de 30 jours.
- **Confirmation métier** : « aujourd'hui », « il y a n j », ou « non confirmé · n j » au-delà de 7 jours. Au-delà de 7 jours, le jalon à venir devient un avertissement des incohérences ; au-delà de 14, un blocage.
- **Modifier la date prévue vaut confirmation** : la confirmation métier passe à aujourd'hui.

Créer un jalon (PMO) : libellé, **phase** (obligatoire), sous-phase, chantier, porteur, date prévue, date de référence (identique à la date prévue si vide). L'écran affiche l'« Écart calculé ».

Message	Effet
« Rattachez le jalon à une phase (obligatoire) »	Bloquant
« La sous-phase n'appartient pas à la phase choisie »	Bloquant
« La date prévue sort de la période de la phase X (début → fin). Enregistrement possible. »	Simple avertissement

Droits. Les jalons appartiennent au Référentiel : seul le PMO les crée et les modifie.

3.8 Livrables

À quoi il sert. Suivre la production des livrables et leur risque de délai.

En-tête : part livrée, livrables validés, en production, en retard, à venir, et « N à livrer sous 30 jours ».

Plan de livraison (lecture seule) : regroupé par phases, sous-phases ou chantiers. Filtres : À produire (par défaut), Critiques, Validés, Tous.

Suivi d'avancement : Livrable, Responsable, Début, Fin, Retard, Avancement (%), Risque délai.

Statut d'un livrable

Statut	Condition
Validé	Avancement ≥ 100 %
En retard	Échéance dépassée
En production	Commencé, ou avancement > 0
À venir	Sinon

Risque délai automatique

- En retard : Critique.
- En production : écart = part du temps écoulé – avancement. Au-delà de 18 points : Critique ; au-delà de 6 : Sous tension ; sinon Maîtrisé.
- Vous pouvez forcer le risque (Maîtrisé, Sous tension, Critique) : un badge « manuel » l'indique. Revenez à « Automatique » pour reprendre le calcul.
- Sans dates propres, un livrable prend celles de sa sous-phase.

Créer un livrable (PMO) : nom, sous-phase (les dates en découlent), chantier ou « Non rattaché (transverse) », équipe, avancement, risque délai, responsable de production. Toast : « Livrable créé · {code} · ajouté au Référentiel ».

3.9 Risques et problèmes

Registre des risques

- Colonnes : #, Risque, P, I, Crit., Plan de mitigation, Porteur et chantier, Échéance.
- Filtres : niveau (Critique, Élevé, Modéré), chantier, « Sans plan ». Un plan vide s'affiche « Aucun plan approuvé — à qualifier ».

Criticité = P × I

Niveau	Score	Suivi recommandé
Critique	≥ 20	Revue COPIL, plan sous 5 jours
Élevé	12 à 19	Suivi hebdomadaire en comité projet
Modéré	6 à 11	Suivi en comité de chantier
Faible	< 6	Suivi en comité de chantier

L'onglet affiche aussi la **matrice P × I** et **l'évolution sur 8 semaines** (risques ouverts et critiques en fin de semaine).

Créer un risque : libellé, probabilité et impact (1 à 5, 3 par défaut, criticité calculée), plan de mitigation, porteur, chantier, échéance. Le risque est créé au statut Ouvert. Statuts possibles : Ouvert, En mitigation, Clos.

Problèmes ouverts

- Filtres : sévérité 5, 4, 3 et moins, chantier, « Échéance dépassée ». Tris : sévérité, résolution, porteur, chantier.
- Créer un problème : libellé, sévérité (1 à 5), détail, porteur, chantier, résolution visée. Statuts : Ouvert, En résolution, Résolu.

Droits. PMO, et Responsable pour ses chantiers. Seul le PMO change le porteur et la criticité d'un objet existant.

Clore un risque ou un problème. Demandez-le à Jev (par exemple « R03 est mitigé » ou « close P02 »), puis validez sa proposition (voir 3.19).

3.10 Actions

Registre des actions

- Colonnes : #, Action, Porteur, Échéance, Statut, Origine.
- Filtres : statut (À faire, En cours, Bloquée, Terminée), porteur, « Échues ».
- Statut modifiable par le menu de la ligne : toast « {id} · statut « X » enregistré ».

Règles

- Une action est **en retard** si elle n'est pas terminée et que son échéance est passée. Elle apparaît alors dans les incohérences (« Relancer ») et dans le widget Actions en retard.
- Passer à « Terminée » enregistre la date de clôture ; rouvrir l'action l'efface.

Créer une action : libellé, statut, porteur, échéance, origine (« Aucune (saisie directe) » ou un risque, un problème, une décision, un jalon). Une action liée à une origine prend le chantier de celle-ci ; sinon, le chantier transverse « Pilotage et transverse ».

3.11 Décisions et fiches d'arbitrage

Registre des décisions

- Vues : Ouvertes (par défaut), Clôturées (Arbitrée, Annulée, Remplacée), Toutes.
- Par défaut, les 5 fiches ouvertes les plus prioritaires, puis « Afficher N autres fiches ouvertes ».
- Filtres : priorité, instance, chantier ; recherche ; **Réinitialiser**.
- Colonnes : ID, Point de décision, Priorité (Critique, Haute, Moyenne, Basse), Fiche d'arbitrage, Statut, Option choisie, Date de décision (« En attente » tant que la fiche est ouverte), Chantier, Instance, Date de création.

Cycle de vie

Statut	Signification
Brouillon	Fiche en cours de rédaction
En instruction	Analyse en cours
À arbitrer	Prête pour l'instance
Arbitrée	Décision prise : la fiche passe en lecture seule
Annulée	Décision abandonnée
Remplacée	Décision remplacée par une autre, arbitrée depuis

Règles

- Clôturer (Arbitrée, Annulée) sans date pose la date du jour ; rouvrir l'efface.
- Une décision arbitrée doit porter son texte : « Une décision arbitrée doit porter le texte de la décision ».
- Une fiche arbitrée ne se modifie plus : « Fiche arbitrée : lecture seule ».
- Quand une décision qui en remplace une autre est arbitrée, l'ancienne passe à « Remplacée ».

La fiche d'arbitrage

- Titre, question, contexte, options A et B.
- **Grille de critères** : poids de chaque critère, note de 1 à 4 et constat pour chaque option. Score pondéré = $\Sigma \text{poids} / 100 \times \text{note}$, sur 4. La somme des poids doit faire 100 % ; sinon l'écran affiche « Total des poids : X % ».
- **Recommandation PMO** et **Décision attendue**, compte à rebours avant la prochaine séance.
- Une fiche arbitrée porte le sceau « ARBITRÉE · date · OPTION RETENUE ».

Créer une fiche : libellé du point de décision, priorité, référence de la fiche, statut, chantier, instance (sa description et sa fréquence s'affichent). Pour une fiche d'arbitrage complète, ajoutez au moins un critère : « Ajoutez au moins un critère à la grille d'analyse ». Toast : « Fiche d'arbitrage créée · FA-0xx · D-0yy ». Une fiche compte au plus 6 options et 20 critères.

3.12 Baromètre

À quoi il sert. Suivre chaque mois le ressenti des équipes.

Ce qui est affiché

- « Ressenti · {mois} » : note moyenne sur 10, écart avec le mois de comparaison, nombre de répondants.
- Courbe des 7 derniers mois ; vous choisissez les deux mois comparés (A et B). Un commentaire automatique qualifie l'évolution (« repli après ... », « reprise, sans retrouver le niveau de ... »).
- **Comparateur par domaine** : « Un domaine à moins de 3 répondants est signalé : sa moyenne n'est pas représentative. »

- Répartition du ressenti négatif / neutre / positif, autres questions, thèmes des verbatims (positif, vigilance, alerte).

Saisir un relevé mensuel : mois (après le dernier relevé), moyenne de 1 à 10, répondants, répartition en %, notes par domaine, questions, thèmes.

Message	Cause
« Choisissez un mois. »	Mois manquant
« Renseignez la moyenne du ressenti »	Moyenne manquante
« La répartition doit totaliser 100 % »	Somme des pourcentages $\neq$ 100
« Renseignez la valeur de chaque question »	Question sans valeur

Modifier un pourcentage de la répartition réajuste les deux autres pour garder 100 %.

Droits. PMO, ou Responsable du chantier transverse : « Baromètre : PMO ou Responsable du chantier transverse ».

3.13 Comités (séances), Budget et Bénéfices

Calendrier des séances

- Calendrier mensuel, une couleur par instance.
- Une séance planifiée dont la date est passée est entourée en orange : elle est à confirmer.
- Un clic sur un jour liste ses séances : heure, lieu, statut, participants, rapport (« Générer le rapport » ou « Rapport vN · statut ») et bouton **Confirmer**.
- Glissez une séance planifiée vers un autre jour pour la déplacer (« Seule une séance planifiée peut être déplacée »).

Planifier une séance : instance, date, heure, lieu. Le numéro et les participants sont attribués automatiquement (« Numéro attribué : n°N · participants : X membres de l'instance »). Toast : « Séance planifiée · {instance} n°N ».

Règles

- Droits : PMO et directeur de programme (« Séances : PMO et directeur de programme »).
- « Une séance tenue ne peut plus changer de statut ».
- « Une séance future ne peut pas être confirmée ».
- « Une séance annulée doit d'abord être rétablie ».
- « Seules les séances planifiées peuvent changer de date ».

Budget et Bénéfices

Ce sont des **modules optionnels**, activés projet par projet par l'administrateur de la plateforme.

1. Ouvrez l'onglet Budget ou Bénéfices : « Le module ... n'est pas activé pour votre projet ».
2. Cliquez sur **Demander l'activation** (PMO ou Responsable).
3. Toast : « Demande d'activation envoyée à l'administrateur du projet ». L'écran affiche « Demande enregistrée ».
4. La réponse de l'administrateur arrive dans la cloche des notifications : « Demande de module acceptée » ou refus.

Une seule demande par module peut être en attente.

3.14 Mes tâches

À quoi il sert. Réunir ce que vous avez personnellement à faire.

Ce que la liste contient

Source	Libellé	Action attendue
Vos actions non terminées	Titre de l'action, « Action A-xx · en retard » si échue	Ouvrir
Les décisions dont vous êtes le décideur, en instruction ou à arbitrer	« Arbitrer D-xxx · ... »	Valider
Vos jalons des 45 prochains jours	« Confirmer le jalon Jxx · ... »	Mettre à jour
Vos tâches personnelles	Titre saisi	Au choix

Ce que vous pouvez faire

- **Créer une tâche** : titre (obligatoire, 300 caractères au plus), détail, échéance, action attendue. Toast « Tâche créée · ... ». Une tâche personnelle n'est visible que de vous.
- **Modifier** le titre, le détail, l'échéance et l'action attendue (Ouvrir, Relancer, Qualifier, Renseigner, Mettre à jour, Valider). Ces modifications sont personnelles : elles ne changent pas l'action, la décision ou le jalon d'origine.
- **Archiver** une tâche : bandeau « « {titre} » archivée » avec **Annuler** pendant 5 secondes. Les archives se consultent et se restaurent (« Tâche restaurée »).
- Le bloc **validations attendues** liste les décisions à arbitrer par priorité, avec **Créer une tâche de préparation** et **Demander à Jev**.

Le bouton orange **Mettre à jour mes tâches** de la barre latérale ouvre directement cet onglet.

3.15 Comités et rapports

À quoi il sert. Préparer les rapports de comité à partir de modèles (templates). Quatre onglets : Générer un rapport, Créer un template, Bibliothèque, Historique.

Droits. PMO et Responsables créent des templates et génèrent des rapports. Les Lecteurs et l'administrateur consultent.

3.15.1 Générer un rapport

1. Dans **Séance du rapport**, choisissez la séance (séances planifiées à venir, 30 au plus). L'écran indique « Le rapport généré sera rattaché à cette séance ({instance}, N participants). ».
2. Dans **Templates actifs**, regroupés par comité, sélectionnez un template. La **Prévisualisation** montre ses sections numérotées et leur nombre de pages.
3. Cliquez sur **Télécharger le rapport** (ou **Générer et télécharger le rapport** sur la ligne du template).
4. La fenêtre « Rapport généré » propose de le verser dans la Base de connaissance :
 - **Oui, verser** : le rapport est enregistré et rattaché à la séance, au statut Brouillon, avec une version (v1, v2... selon les rapports déjà rattachés à la séance) ;
 - **Non, télécharger seulement** : rien n'est enregistré.

Règles

- Seuls les templates publiés et actifs sont proposés.
- Sans séance planifiée : « Aucune séance planifiée : planifiez-en une dans Pilotage › Comités. ».
- Par défaut, le relecteur est vous, et le validateur est le directeur de programme.
- Un rapport passe de Brouillon à En relecture, puis Publiée. « Un rapport publié ne revient pas en arrière ».
- Un template désactivé ne se génère plus : « Template inactif ».
- La génération est tracée et inscrite à l'historique.

Remarque. À ce jour, le téléchargement n'enregistre aucun fichier sur votre poste : seul un message de confirmation s'affiche (voir annexe B).

3.15.2 Créer un template

Le bouton **Créer un template** du bandeau ouvre un assistant en cinq étapes.

1. **Fiche d'identité** : nom (obligatoire, 200 caractères), comité de rattachement, numéro de version (1.0 par défaut), auteur, description. Sans nom : « Renseignez au moins le nom du template. ».
2. **Composants** : choisissez parmi Synthèse de situation, Planning, Jalons, Risques et problèmes, Actions, Décisions, Baromètre du projet, Tableau de bord, Budget. Chaque composant devient une section. Sans composant : « Sélectionnez au moins un composant. ».
3. **Ordre et données** : pour chaque section, le périmètre (Projet entier, Vague, Phase ou Chantier) et sa cible ; boutons Monter / Descendre.
4. **Prévisualisation** : « N pages estimées · N sections ».
5. **Publication : Valider et publier.** Le template devient actif, rejoint la Bibliothèque et devient sélectionnable dans « Générer un rapport ». Toast : « Template publié · {nom} v{version} — actif dans {comité} ».

Une section limitée à une vague, une phase ou un chantier doit avoir sa cible : « Composant incomplet ».

3.15.3 Bibliothèque et historique

Bibliothèque

- Filtre État : Tous, Actifs, Inactifs. Résumé : « N templates · N actifs · N inactifs ».
- Colonnes : Template, Auteur, Version, Composants, Pages, Publié le, Comité, État.
- Interrupteur d'état : « Template désactivé · {nom} » ou « Template réactivé · {nom} » — disponible dans Générer un rapport ». Un template inactif reste conservé et consultable.
- **Visualiser** ouvre l'aperçu du template ; **Supprimer définitivement** le supprime.
- Un template utilisé par un rapport ne peut pas être supprimé : « Suppression impossible : objet utilisé ailleurs ». Désactivez-le plutôt.

Historique

- « Historique des générations » : Rapport, Comité, Version, Généré le, Par, et colonne Base de connaissance (« Versé » / « Non versé »).

3.16 Base de connaissance

À quoi elle sert. Conserver les documents du projet. Chaque document déposé est lu, résumé et indexé automatiquement.

CAPTURE D'ÉCRAN À INSÉRER

Base de connaissance : liste des documents et fenêtre de résumé.

Ce qu'elle affiche

- Filtre Type : Tous, Référence, Support de comité, Compte rendu, Contractuel, Livrable.
- Résumé : « N documents · N à signaler · N restreint ».
- Colonnes : Document (« Déposé par X le ... »), Type, Date, Version, Confidentialité, Extraction · indexation, Actions (Résumé, Télécharger, Supprimer).

États d'un document

État	Signification
En cours · N %	Résumé et indexation en cours (l'écran se met à jour seul)
Extrait · indexé	Prêt ; l'info-bulle donne le nombre d'extraits indexés
Partiel · {note}	Indexé, mais une partie n'a pas pu être lue (pages en images, classeur tronqué...)
En échec · {motif}	Traitement échoué ; le fichier reste téléchargeable

3.16.1 Déposer un document

1. Cliquez sur **Déposer un document** et choisissez un ou plusieurs fichiers.
2. Dans la fenêtre, vérifiez le nom de chaque fichier, choisissez le **Type** (Livrable par défaut) et la **Confidentialité** :
 - **Interne** : visible de tous les membres du projet ;
 - **Restreint** : visible du PMO et de vous seulement, y compris dans la recherche.
3. Cliquez sur **Déposer**. Toast : « Document déposé · résumé et indexation en cours ».

Règles

- Formats acceptés : PDF, Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx). **25 Mo** au plus.
- Droits : PMO ou Responsable (« Dépôt de documents : profil PMO ou Responsable »).
- Les fichiers sont traités un par un : résumé, puis vectorisation des extraits, puis enregistrement de l'index.
- Un classeur Excel est lu jusqu'à 20 000 lignes.

Messages de refus

Message	Que faire
« Le fichier est vide. »	Vérifiez le fichier
« Fichier trop volumineux : 25 Mo au plus. »	Allégez ou découpez le fichier
« Ancien format .doc non accepté : ouvrez le fichier dans Word, enregistrez-le au format .docx, puis déposez-le à nouveau. » (de même pour .ppt et .xls)	Convertissez le fichier
« Format non accepté : déposez un fichier PDF, Word (.docx), PowerPoint (.pptx) ou Excel (.xlsx). »	Changez de format
« Le contenu du fichier ne correspond pas à un fichier .xxx : il est peut-être endommagé ou renommé. »	Réexportez le fichier
« Fichier protégé par mot de passe : retirez la protection, puis déposez-le à nouveau. »	Retirez la protection
« PDF scanné (pages en images, sans texte) : la reconnaissance de caractères n'est pas prise en charge. ... »	Déposez un PDF qui contient du texte
« Aucun texte exploitable dans ce document. »	Le document ne contient pas de texte lisible

Doublons

- **Même contenu** : « Ce document est déjà dans la Base de connaissance : « {nom} », déposé le {date}. ». Le dépôt est refusé.
- **Même nom** : la fenêtre « Ce document existe déjà » propose :
 - **Remplacer (vN+1)** : la nouvelle version prend la place de l'ancienne une fois indexée ; les liens sont conservés (PMO et auteur du dépôt) ;
 - **Garder les deux** : le nouveau document reçoit un nom distinct, « Nom (2) », « Nom (3) »... ;
 - **Annuler**.

3.16.2 Consulter le résumé, télécharger, supprimer

- **Résumé** ouvre la fenêtre du document :
 - pendant le traitement : « TRAITEMENT EN COURS · N % » et l'étape en cours ;
 - en échec : le motif, et « Le fichier reste téléchargeable. Supprimez-le puis déposez-le à nouveau une fois le problème réglé. » ;
 - une fois indexé : **En bref** (deux phrases), jusqu'à 4 chiffres clés, puis 3 à 5 rubriques de points clés. Le pied indique le nombre d'extraits, de pages ou de diapositives, et le modèle utilisé.
- **Télécharger** récupère le fichier d'origine.
- **Supprimer** : « Le fichier, son résumé et son index de recherche seront supprimés définitivement. La suppression est tracée dans l'historique. ». Droits : PMO, administrateur, ou auteur du dépôt.
- Un document en cours de traitement ne peut être ni supprimé ni remplacé : « Le document est en cours de traitement : attendez la fin avant de le supprimer. ».

Automatique

- Si le serveur redémarre pendant un traitement, le document passe en échec : « Traitement interrompu (redémarrage du serveur) : déposez le document à nouveau. ».
- Si aucun modèle d'IA n'est affecté au résumé ou à la vectorisation, le traitement échoue avec un message du type « Vectorisation indisponible : aucun modèle affecté ». Prévenez l'administrateur.

3.17 Info projet : fiche projet et dispositif

Fiche projet

- **Contexte client et enjeux** : le client (raison sociale et informations clés), les marques du groupe, le programme en une phrase, les enjeux stratégiques.
- **Projet** : les lots, les périmètres fonctionnel, applicatif, géographique (« N pays ») et juridique (« N entités »).
- Ces rubriques viennent de l'objet **Info projet** du Référentiel (voir 3.18).
- Le PMO peut corriger un texte directement dans la fiche : clic sur le texte, Entrée pour valider, Échap pour annuler. Vider un champ le masque (« Champ vidé · masqué »).

Dispositif (lecture seule ; « Ces données sont alimentées par le Référentiel ; modifiez-les dans Info projet » Référentiel. »)

Vue	Contenu
Ressources	Personnes regroupées par équipe : rôles, chantiers (« Transverse » si aucun), e-mail, statut Actif / Inactif. Filtres : équipe, rôle, chantier, statut. « Historique des rôles » (affectations datées). Encadré « Porteur sans affectation active »
Équipe	Une carte par équipe : description et nombre de personnes actives
Organigramme	Le directeur de programme, puis une branche par chantier avec son responsable (« Responsable à désigner » sinon)
Gouvernance	Une ligne par instance : fréquence, membres actifs. « Membres gérés dans Référentiel » Instances de pilotage »

3.18 Référentiel

À quoi il sert. Tenir les données de base du projet, dont dépendent tous les autres écrans. Visible du PMO et de l'administrateur ; **modifiable par le PMO uniquement** (« Le Référentiel est modifiable par le PMO uniquement »).

CAPTURE D'ÉCRAN À INSÉRER

Référentiel : liste des objets du modèle et tableau des personnes.

Les objets du modèle : Client, Projet, Info projet, Lots, Phases, Sous-phases, Chantiers, Jalons, Équipes, Rôles sur le projet, Personnes, Instances de pilotage, Livrables. Chaque objet affiche son nombre d'éléments.

Gestes communs

- **Modifier** : cliquez dans une cellule, saisissez, sortez du champ. Toast « Enregistré — {objet} · {valeur} ». Une cellule vide affiche « non renseigné ».
- **Rechercher et trier** : champ « Rechercher dans {objet} » ; clic sur un en-tête de colonne pour trier.
- **Ajouter** : bouton +. Le formulaire signale les champs obligatoires (*) et propose un numéro. Le bouton **Ajouter** reste inactif tant qu'une contrainte n'est pas respectée. Toast « Ajouté — {objet} · {numéro} {nom} ».
- **Supprimer** : icône corbeille, sans confirmation. Toast « Supprimé — {objet} · {libellé} ». Client et Projet ne se suppriment pas.

Suppression d'un objet utilisé. Un objet utilisé ailleurs ne peut pas être supprimé : « Suppression impossible : objet utilisé par {liste}. Réaffectez-les d'abord. ».

Objet	Bloqué par
Lot	Phases, chantiers, jalons, templates qui le ciblent
Phase	Sous-phases, jalons, livrables, chantiers, templates
Sous-phase	Livrables, jalons
Chantier	Risques, problèmes, actions, décisions, jalons, livrables, suivi d'avancement, chantiers dépendants, habilitations, templates
Équipe	Personnes ; projet (équipe éditeur ou intégrateur)
Rôle	Toute affectation, même terminée
Personne	Tout objet dont elle est porteuse ou responsable, instances, séances, affectations, habilitations, rapports, templates, tâches, compte applicatif
Instance	Séances, décisions, templates
Jalon	Actions issues du jalon, documents liés

Règles par objet

Objet	Règles
Projet	Code non modifiable. Nom obligatoire (200 caractères). Date de fin après la date de début. Devise (EUR, USD, GBP...), fuseau horaire, ville et pays du projet. La ville sert aux widgets Météo et Trafic
Info projet	Une ligne par élément : rubrique, libellé, valeur. 8 rubriques (Le client, Marques du groupe, Programme en une phrase, Enjeux stratégiques, Périmètres fonctionnel, applicatif, géographique, juridique). 60 lignes par rubrique, libellé 120 caractères, valeur 2 000 caractères
Lot	Numéro et nom obligatoires ; fin après début
Phase	Numéro, nom, dates de début et de fin, responsable obligatoires ; une phase peut couvrir plusieurs lots
Sous-phase	Code de la forme « {phase}.n » (« Le numéro doit commencer par {P}. ... ») ; avertissement si elle sort de la période de sa phase

Objet	Règles
Chantier	Nom et responsable obligatoires ; code C1, C2... attribué automatiquement ; un chantier ne peut pas dépendre de lui-même
Jalon	Nom, phase et date prévue obligatoires ; code J01... automatique ; référence = date prévue par défaut
Équipe	Nom unique (« L'équipe « X » existe déjà »)
Rôle	Libellé unique (« Le rôle « X » existe déjà ») ; 4 niveaux : Gouvernance, Métiers, Maîtrise d'ouvrage, Maîtrise d'œuvre
Personne	Prénom, e-mail valide et unique dans le projet, équipe obligatoires
Instance	Nom, nom court unique, couleur, fréquence (quotidienne à semestrielle, ou à la demande) ; membres : président, membre, secrétaire, invité
Livrable	Nom, sous-phase, responsable et échéance obligatoires ; échéance = fin de la sous-phase par défaut

3.18.1 Personnes, comptes et invitations

- **Rôles d'une personne** : ajouter un rôle crée une affectation datée du jour. Retirer un rôle clôture l'affectation à la veille (ou la supprime si elle commence aujourd'hui).
- **E-mail** : modifiable, enregistré en minuscules. Changer l'e-mail d'une personne ne change pas l'identifiant de son compte : la Console signale l'écart à l'administrateur, qui l'applique.
- **Désactiver une personne** : interrupteur « Actif · cliquer pour désactiver ». La ligne s'estompe ; la personne disparaît des listes de choix, des compteurs et du Dispositif. Son compte n'est pas suspendu automatiquement : la Console signale « Accès à retirer » à l'administrateur.
- **Colonne « App »** (compte applicatif) :
 - coche : « Compte activé » ;
 - horloge : demande transmise ou invitation envoyée, en attente d'activation ;
 - avion : **Inviter à activer son compte**.
 - Résumé : « N comptes actifs · N invitations en attente · N à inviter ».

Demander l'invitation d'une personne (PMO)

1. Vérifiez que la personne a un e-mail valide.
2. Cliquez sur l'avion de sa ligne. Toast : « Demande d'invitation transmise à l'administrateur — {nom} ».
3. L'administrateur reçoit la demande dans la Console, avec les droits proposés d'après le Référentiel (Responsable des chantiers dont la personne est responsable, Lecteur de ses chantiers de rattachement).
4. La réponse arrive dans votre cloche : « Demande d'invitation acceptée : {nom} » (la personne a reçu son invitation) ou refus.

Un nouveau clic sur l'horloge rappelle « Demande déjà transmise à l'administrateur — {nom} ». Si la personne a déjà un compte : « Cette personne a déjà un compte ... ».

Exemple. Vous ajoutez Hugo Lambert (équipe Intégrateur, e-mail hugo.lambert@...), lui attribuez le rôle « Responsable de chantier » et le désignez responsable du chantier C3. Vous cliquez sur l'avion. L'administrateur voit « Inviter Hugo Lambert · Responsable de C3 » et l'invite : vous recevez « Demande d'invitation acceptée : Hugo Lambert ».

3.19 Jev, l'assistant du Cockpit

À quoi il sert. Répondre à vos questions sur l'utilisation du Cockpit et vous aider à mettre à jour le Pilotage.

CAPTURE D'ÉCRAN À INSÉRER

Panneau de Jev ouvert sur le registre des risques, avec une proposition à valider.

Ouvrir Jev

- Bouton **Jev** de la barre latérale : contexte général.
- Icône **Demander à Jev** d'un bloc ou d'une ligne : Jev connaît le contexte (« Contexte : ... »).
- Le panneau se ferme par la croix ou par un clic en dehors.

Deux modes

- **Explication et action** en Pilotage et dans Info projet (hors Référentiel) : Jev explique et peut proposer des modifications.
- **Explication** ailleurs : Aujourd'hui (« Ce menu est un reporting de Pilotage : j'explique les données, je ne les modifie pas. »), Comités et rapports, Base de connaissance, Référentiel.

Poser une question

1. Saisissez votre question dans « Écris à Jev... » (4 000 caractères au plus), ou choisissez une suggestion (« Résumer ce bloc », « Expliquer cette ligne », « D'où vient cette donnée ? »...).
2. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur **Envoyer**.

Comment Jev répond

- Chaque question est d'abord classée : question d'usage, question sur les données, question ambiguë ou hors sujet.
- **Question d'usage** (« Comment créer un risque ? ») : Jev répond à partir du seul **guide utilisateur du Cockpit**, et cite ses sources (« Sources : Guide utilisateur · {section} · p. N »). S'il ne trouve rien : « Je n'ai pas trouvé cette information dans le guide utilisateur du Cockpit. Reformulez la question, ou posez-la sur les données du projet. ».
- **Autres questions** : Jev reconnaît les codes cités (A-01, R03, P01, D-005, J07) et les rattache à la réponse, dans la limite des chantiers que vous voyez. Ses réponses sur les données ne sont pas encore calculées à partir de vos données (voir annexe B) : vérifiez-les dans les écrans.

Faire modifier une donnée par Jev (Pilotage)

Jev sait proposer trois types de modifications, sur les risques, problèmes, actions et décisions :

Demande	Exemple
Créer une action	« crée une action : relancer l'éditeur sur le correctif »
Changer un statut	« A-41 est terminée », « R03 est mitigé », « rouvrir P02 »
Reporter une échéance	« reporter A-41 au 15/10 »

1. Jev affiche « Voici la modification que je propose. Rien n'est enregistré avant votre validation » et le bloc « À valider · N modification(s) proposée(s) ».
2. Cliquez sur **Valider et enregistrer** (toast « Modifications enregistrées ») ou sur **Refuser**.

La validation applique vos droits habituels : Jev ne peut pas faire ce que vous ne pouvez pas faire à la main. Jev ne modifie ni le Référentiel, ni les Comités et rapports, ni la Base de connaissance.

Autres gestes

- **Saisir sans Jev / Modifier sans Jev** : ouvre le formulaire manuel (voir 3.5).
- **Joindre un fichier** (trombone, sur un bloc ou une ligne) : Jev propose de le ranger dans la Base de connaissance ; **Charger** le dépose (type Livrable, confidentialité Interne).

- **Effacer tous les messages** (icône en haut du panneau) : revient au message d'accueil, sans confirmation.

Mémoire. Jev ne garde pas la conversation : rouvrir le panneau repart d'un nouveau message d'accueil, et chaque question est traitée seule.

3.20 Notifications

À quoi elles servent. Recevoir dans le Cockpit les messages qui vous concernent :

- les notifications planifiées par l'administrateur (points quotidiens ou hebdomadaires sur vos projets, rédigés par l'IA à partir des données que vous pouvez voir) ;
- les réponses de l'administrateur à vos demandes (invitation d'une personne, activation d'un module).

La cloche (pied de la barre latérale) affiche le nombre de notifications non lues. La liste est relue au démarrage, toutes les 60 secondes, au retour sur l'onglet et à l'ouverture du tiroir.

Le tiroir

1. Cliquez sur la cloche.
2. Filtrez avec **Toutes** ou **Non lues**.
3. Cliquez sur une notification pour la déplier : elle est marquée comme lue. Les chiffres clés s'affichent en rangée, en rouge s'ils signalent un retard, un dépassement, un échec ou un point critique.
4. **Tout lire** marque toutes les notifications comme lues.
5. Fermez avec la croix, Échap ou un clic en dehors.

Effacer toutes les notifications : la liste se vide aussitôt, avec « N notifications effacées » et **Annuler** pendant 5 secondes. Ensuite, l'effacement est définitif. Il ne touche que vos notifications.

Règles. Le tiroir montre les 50 notifications les plus récentes. Chacun ne voit que les siennes. Les dates sont relatives : « à l'instant », « il y a N min », « il y a N h », « hier », « il y a N j ».

3.21 Mon profil

Votre carte, en bas de la barre latérale, ouvre **Mon profil**. Quatre onglets :

Onglet	Contenu
Informations	Prénom, nom, position, société, e-mail, téléphone, ville de résidence , pays, langue, fuseau horaire ; photo (Changer la photo)
Projet	Vos projets, rôles et droits
Notifications	Quatre préférences d'envoi (quotidien du matin, rapport hebdomadaire, actions échues, rappel la veille d'un comité)
Sécurité	Mot de passe et dernière connexion

Règles

- Le prénom, la ville de résidence, la photo et les préférences de notification sont enregistrés automatiquement, sans bouton.
- La **ville de résidence** sert de point de départ au widget Trafic.

Changer son mot de passe

1. Onglet **Sécurité**, ligne « Mot de passe » (« Modifié il y a N jours »), lien **Modifier**.
2. Saisissez le **Mot de passe actuel**, le **Nouveau mot de passe** et la **Confirmation**.
3. Cliquez sur **Enregistrer**. Toast : « Mot de passe modifié · vos autres sessions ont été fermées ». La session en cours reste ouverte.

4. Mot de passe actuel erroné : « Mot de passe actuel incorrect ».

4. Rôles et droits

4.1 Qui accède à un projet

- Seules les **habilitations** attribuées dans la Console donnent accès à un projet. Le Cockpit les lit et les combine ; il ne les modifie jamais.
- Un projet auquel vous n'avez aucun droit répond « Projet introuvable », sans révéler son existence.
- L'administrateur de la plateforme voit tous les projets, en lecture seule.

4.2 Ce que chaque profil voit et fait

Action	PMO	Responsable	Lecteur	Administrateur
Voir les données	Tous les chantiers	Ses chantiers	Ses chantiers	Tous les chantiers
Risques, problèmes, actions, décisions	Tous	Ses chantiers	—	—
Dates et % réel du planning	Tous	Son chantier	—	—
Porteur et criticité	Oui	—	—	—
Jalons, livrables, éléments de planning	Oui	—	—	—
Baromètre	Oui	Responsable du chantier transverse	—	—
Séances de comité	Oui	Si directeur de programme	Si directeur de programme	—
Templates et rapports de comité	Oui	Oui	—	—
Déposer un document	Oui	Oui	—	—
Supprimer un document	Oui	Ses dépôts	—	Oui
Voir l'onglet Référentiel	Oui	—	—	Oui (lecture)
Modifier le Référentiel, la fiche projet, Info projet	Oui	—	—	—
Demander une invitation	Oui	—	—	—
Demander un module	Oui	Oui	—	—

Règles

- **Cumul** : un même compte peut être PMO d'un projet et Responsable ou Lecteur d'un autre ; sur un projet, le profil le plus large s'applique. Être Responsable d'un chantier retire ce chantier de la liste Lecteur.
- **Directeur de programme** : la personne désignée comme responsable du projet planifie et met à jour les séances, quel que soit son profil.
- **Documents restreints** : visibles du PMO, de l'administrateur et de l'auteur du dépôt.
- **Messages de refus** : chaque écriture interdite est refusée par le serveur avec un message explicite (« Action non autorisée pour votre profil », « Budget : PMO uniquement », « Templates : profil non Lecteur (PMO, Responsable) »...). L'écran annule alors la modification.

5. Paramétrage et préférences

Réglage	Où	Effet
Disposition du tableau de bord	Aujourd'hui › Personnaliser	Widgets affichés et ordre, mémorisés pour votre compte
Couleurs d'une tuile	Survol d'un widget	Thème clair ou sombre de la tuile, mémorisé
Ville de résidence	Mon profil › Informations	Point de départ du widget Trafic
Photo, prénom	Mon profil › Informations	Affichés dans le Cockpit
Préférences de notification	Mon profil › Notifications	Enregistrées pour votre compte
Ville et pays du projet	Référentiel › Projet (PMO)	Widgets Météo et Trafic
Fuseau horaire du projet	Référentiel › Projet (PMO)	Date du jour du projet
Contenu de la fiche projet	Référentiel › Info projet (PMO)	Onglet Fiche projet
Membres des instances	Référentiel › Instances de pilotage (PMO)	Participants des séances, onglet Gouvernance

Ce qui se règle dans la Console, par l'administrateur : comptes et droits, modules Budget et Bénéfices, sources d'actualité, météo et trafic (Registre des cartes API), modèles d'IA utilisés par la Base de connaissance et par Jev, guide utilisateur du Cockpit, notifications planifiées.

6. FAQ et dépannage

Je ne peux pas me connecter. Le message est toujours « Identifiant ou mot de passe incorrect. ». Vérifiez l'adresse et le mot de passe, puis utilisez « Mot de passe oublié ? ». Si votre invitation n'a jamais été activée, ou si votre compte est suspendu, demandez à votre PMO de solliciter l'administrateur.

L'écran affiche « Connexion suspendue. ». Trop d'échecs. Attendez la fin du compte à rebours (15 minutes) ou réinitialisez votre mot de passe.

Le lien d'invitation ne fonctionne plus. Il est valable 14 jours et utilisable une seule fois. Demandez une nouvelle invitation.

Ma modification a disparu. Le serveur l'a refusée : lisez le toast. Causes fréquentes : droit insuffisant (« Droit insuffisant : seul le PMO ou le Responsable du chantier peut modifier cette donnée »), donnée hors de vos chantiers, règle non respectée (période inversée, fiche arbitrée...).

Je ne vois pas certains risques ou actions. Un Responsable ou un Lecteur ne voit que ses chantiers. Demandez au PMO de vérifier vos habilitations auprès de l'administrateur.

Je ne vois pas l'onglet Référentiel. Il est réservé au PMO et à l'administrateur.

Je ne peux pas supprimer un élément du Référentiel. Il est utilisé ailleurs : le message liste les objets concernés. Réaffectez-les d'abord, ou désactivez l'élément (personne).

Mon document reste « En cours ». Le traitement se fait un document à la fois ; un gros document peut prendre plusieurs minutes. S'il passe « En échec », lisez le motif dans la fenêtre Résumé, supprimez-le, corrigez le fichier et déposez-le à nouveau. Un échec du type « aucun modèle affecté » relève de l'administrateur.

Mon document est refusé comme doublon. Un document au contenu identique existe déjà : le message donne son nom et sa date de dépôt.

Les widgets Météo, Trafic ou Actualité affichent « indisponible ». La source externe ne répond pas, ou sa carte est désactivée dans la Console. Le widget affiche la dernière réponse valable quand elle a moins de 24 heures.

Le widget Trafic part de Paris. Renseignez votre ville de résidence dans Mon profil, puis rechargez la page.

Jev répond qu'il ne trouve pas l'information. Reformulez la question avec les mots de l'écran (« registre des risques », « fiche d'arbitrage »...). Pour une question sur une donnée précise, citez son code (R03, A-41, D-005).

Les onglets Budget et Bénéfices indiquent « module non activé ». Cliquez sur **Demander l'activation** ; la réponse de l'administrateur arrive dans la cloche.

Ma session s'est fermée. Après 30 minutes d'inactivité, la session se ferme. Reconnectez-vous : vous revenez sur la page ouverte.

7. Annexes

Annexe A. Récapitulatif des règles de gestion

Les références désignent les fichiers du code (dossier `backend/src` sauf mention contraire) au 1er octobre 2026.

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Échecs de connexion	5 échecs par adresse, 20 par adresse IP, blocage 15 min, remise à zéro après 15 min	Connexion	<code>core/auth/policy.ts:11-17</code>
Message d'échec unique	Même message pour adresse inconnue, mauvais mot de passe, compte invité ou suspendu	Connexion	<code>core/auth/credentials.service.ts:78-102</code>
Mot de passe	12 à 128 caractères, majuscule, minuscule, chiffre, spécial, différent du précédent, non compromis	Connexion	<code>core/auth/policy.ts:51-58</code> ; <code>core/auth/password.ts:70-77</code>
Inactivité	30 min dans le Cockpit (+ 2 min côté serveur), avertissement 60 s avant	Session	<code>core/auth/policy.ts:22-26</code> ; <code>frontends/auth-api.js:209-310</code>
Lien de réinitialisation	30 min ; 1 envoi par minute, 5 par heure	Mot de passe oublié	<code>core/auth/policy.ts:29-33</code>
Invitation	Lien à usage unique, 14 jours	Accès	<code>admin/accounts.controller.ts:18, 73-82</code>
Droits combinés	Admin et PMO globaux, Responsable et Lecteur par chantier, le plus fort l'emporte	Droits	<code>domain/rights.ts:26-67</code>
Écriture du suivi	PMO, ou Responsable du chantier	Pilotage	<code>domain/rights.ts:86-89</code>
Création hors périmètre	« Donnée à rattacher à l'un de vos chantiers »	Pilotage	<code>cockpit/pilotage/transactional.ts:268-275</code>
Référentiel	Écriture PMO uniquement ; onglet visible PMO et Admin	Référentiel	<code>domain/rights.ts:76-83</code>
Séances	PMO et directeur de programme	Comités	<code>domain/rights.ts:92-94</code>

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Outils	Documents, templates, rapports, demandes de module : PMO et Responsable	Comités, documents	<code>domain/rights.ts:96-99</code>
Criticité d'un risque	$P \times I : \geq 20$ critique, ≥ 12 élevé, ≥ 6 modéré	Risques	<code>domain/rules.ts:63-74</code>
Action en retard	Non terminée, échéance passée	Actions	<code>domain/rules.ts:77-79</code>
Écart d'un jalon	Date prévue – date de référence	Jalons	<code>domain/rules.ts:26-28</code>
Fraîcheur d'un jalon	Vigilance au-delà de 7 j, alerte au-delà de 14 j	Jalons, incohérences	<code>domain/rules.ts:8-23</code>
Date prévue = confirmation	Modifier la date prévue confirme le jalon	Jalons	<code>cockpit/referential/entities.ts:527-531</code>
Statut d'un livrable	Validé $\geq 100\%$, en retard après l'échéance, en production si commencé	Livrables	<code>domain/rules.ts:82-119</code>
Risque délai	Écart temps écoulé – avancement : > 18 critique, > 6 sous tension	Livrables	<code>domain/rules.ts:82-119</code>
% prévu	Temps écoulé ÷ durée, borné 0-100	Planning	<code>domain/rules.ts:163-168</code>
Fiche arbitrée	Lecture seule ; texte de la décision obligatoire	Décisions	<code>cockpit/pilotage/transactional.ts:209-235</code>
Remplacement	La décision remplacée passe à « Remplacée »	Décisions	<code>cockpit/pilotage/transactional.ts:344-358</code>
Grille d'arbitrage	6 options et 20 critères au plus ; somme des poids attendue à 100 %	Décisions	<code>cockpit/pilotage/pilotage.controller.ts:22-42, 107-124</code>
Baromètre	Répartition = 100 % ; mois postérieur au dernier relevé	Baromètre	<code>cockpit/pilotage/pilotage.controller.ts:249-388</code>
Séances	Numéro = max + 1 ; transitions contrôlées	Comités	<code>cockpit/committees/committees.controller.ts:21-148</code> ; <code>domain/rules.ts:133-148</code>
Rapport	Version vN par séance, Brouillon à la création, publié irréversible	Comités et rapports	<code>cockpit/committees/committees.controller.ts:151-190, 306-319</code>

Règle	Description	Fonctionnalité	Référence dans le code
Incohérences	5 contrôles recalculés à chaque chargement	Aujourd'hui	<code>cockpit/pilotage/anomalies.service.ts:34-94</code>
Dépôt de document	4 formats, 25 Mo, contrôle du contenu réel, doublons par empreinte et par nom	Base de connaissance	<code>domain/kb-documents.ts:26-64</code> ; <code>cockpit/documents/kb.service.ts:87-170</code>
Confidentialité	Restreint : PMO, administrateur, auteur	Base de connaissance	<code>cockpit/documents/kb.service.ts:276-278</code>
Suppression d'un document	PMO, administrateur, auteur ; jamais pendant un traitement	Base de connaissance	<code>cockpit/documents/kb.service.ts:255-264</code>
Usages bloquants	Suppression refusée si l'objet est utilisé	Référentiel	<code>cockpit/referential/usages.service.ts:17-135</code>
Info projet	8 rubriques, 60 lignes, libellé 120, valeur 2 000 caractères	Référentiel	<code>domain/project-info.ts:11-56</code>
Aiguillage de Jev	Question classée usage / données / ambiguë / hors sujet par la carte JEV	Jev	<code>domain/jev-router.ts</code> ; <code>admin/jev-router.service.ts</code>
Réponses d'usage	Guide du Cockpit seul, 8 extraits cherchés, 4 gardés, seuil 0,58	Jev	<code>domain/jev-rag.ts:25</code> ; <code>admin/guide-answer.service.ts</code>
Propositions de Jev	Risques, problèmes, actions, décisions ; validation explicite, droits habituels	Jev	<code>cockpit/assistant/assistant.controller.ts:21-38, 122-173</code>
Notifications	50 plus récentes ; effacement annulable 5 s	Notifications	<code>cockpit/my-notifications.controller.ts:8-56</code> ; <code>frontends/Notifications Cockpit.dc.html</code>
Préférences	Disposition, couleurs, prénom, ville, photo, notifications, envoyées 600 ms après le changement	Préférences	<code>frontends/api.js:160, 197, 464-467</code>

Annexe B. Points à clarifier et écarts constatés

Ces points viennent de la lecture du code. Ils décrivent un écart entre le code et un texte affiché, ou un comportement ambigu. Aucun n'a été tranché dans ce guide.

Accès et profil

1. **Lien expiré** : l'écran annonce « durée de validité de 30 minutes », même pour un lien d'invitation (14 jours).
2. **Activation d'une invitation** : l'écran final dit « Mot de passe modifié. ... vos autres sessions ont été fermées », alors qu'il s'agit d'une première activation.
3. **Blocage par poste** (20 échecs) : l'écran parle du compte, et réinitialiser le mot de passe ne lève pas ce blocage.
4. « **Toujours là ?** » s'ouvre après 29 minutes et annonce « Sans activité depuis 30 minutes ».

5. **Mon profil** : société, équipe, ligne de l'onglet Projet, dernière connexion et date de modification sont des valeurs fixes ; Nom, Position, Société, E-mail, Téléphone, Pays, Langue et Fuseau ne sont pas enregistrés ; le bouton **Enregistrer** n'enregistre rien de plus (toast seul).
6. **Préférences de notification** de Mon profil : enregistrées, mais aucun envoi ne les lit.
7. **Carte de la barre latérale** : affiche « PMO projet » avant « Administrateur » pour un compte qui cumule les deux.
8. **Tutoiement** : « Ton assistant IA », « Écris à Jev... » détonnent avec le vouvoiement du reste.

Aujourd'hui

1. **Message d'accueil** : il compte toutes les décisions à arbitrer du projet (pas seulement les vôtres) et seulement vos actions comme tâches ; le serveur prévoit un autre calcul, non utilisé.
2. **Échéances** : le titre annonce « 50 prochains jours » ; le calcul couvre 7 jours en arrière à 45 jours en avant, 10 éléments au plus.
3. **Écarts planning** : le titre cite la « référence v4 », le widget de Jev la « référence v5 » ; un écart négatif s'affiche « + - n j » ; sans date de référence, l'écart vaut 0.
4. **Seuils de criticité** : matrice du widget à 15 / 8, règles du projet à 20 / 12 / 6.
5. **Météo des chantiers** : ignore la première ligne du suivi d'avancement ; seuil -10 points, contre 0 / -20 côté serveur.
6. **Fiches d'arbitrage** (widget) : compte en réalité les décisions non arbitrées, brouillons compris.
7. **Incohérences** : la description annonce « actions sans porteur, dates incohérentes », contrôles qui n'existent pas ; la tuile ouvre Écarts, qui ne liste pas les incohérences ; libellés d'action différents d'un écran à l'autre (« Confirmer » / « Relancer »).
8. « **L'essentiel, par Jev** » : présenté comme rédigé par l'IA, il est calculé sans appel à l'IA.
9. « **Disposition enregistrée** » : la disposition est enregistrée à chaque changement, pas seulement sur **Terminer**.

Pilotage

1. **Registre des risques** : le titre annonce « top 6 par criticité », l'écran affiche 4 risques dans l'ordre des codes ; « 14 cartographiés dont 3 critiques · +3 depuis janvier » est un texte fixe.
2. **Liste des chantiers** des formulaires risque, problème et décision : liste figée ; les choix qui ne correspondent pas à un chantier du projet sont rattachés au chantier transverse.
3. **Statut « Bloquée »** d'une action : enregistré « À faire » à la création, affiché « Ouverte » quand il vient du serveur.
4. « **Mes actions** » : filtre une personne fixe, pas l'utilisateur connecté.
5. **Jalons et livrables** : l'écran laisse un Responsable modifier, le serveur refuse (PMO uniquement).
6. **Confirmation métier** : la date choisie dans le formulaire est ignorée ; le serveur enregistre la date du jour.
7. **Fiche arbitrée** : option et date restent saisissables à l'écran, le serveur refuse.
8. **Problèmes ouverts** : le bloc affiche aussi les problèmes résolus.
9. **Baromètre** : notes bornées de 1 à 10 à l'écran, de 0 à 10 au serveur.
10. **Mes tâches** : « COPIL n°20 · 26 sept. » est un texte fixe ; jalons à 45 jours inclus à l'écran, exclus au serveur.

Comités, documents, Jev

1. « **Oui, verser** » n'ajoute pas le rapport à la Base de connaissance : il crée un rapport rattaché à la séance. Les messages « versé dans la Base de connaissance... versionné et indexé » sont inexactes.
2. **Téléchargements** de rapports et de modèles : seul un toast « · PPTX » s'affiche, aucun fichier n'est produit. Le PDF de rapport existe côté serveur mais n'est appelé par aucun écran, et ne restitue que 4 composants sur 9.
3. **Nombre de pages** d'un template : trois calculs différents (publication, serveur, aperçu).
4. **Publication d'un template** : l'historique affiché revient à des entrées de démonstration jusqu'au rechargement.
5. **Suppression d'un template** : sans confirmation ; le toast s'affiche avant un éventuel refus du serveur.

6. **Erreurs de dépôt** : le message est répété entre parenthèses.
7. **Réponses de Jev sur les données** : elles passent encore par un service bouchon, sans lecture réelle des données ; les questions ambiguës ou hors sujet reçoivent le même traitement.
8. **Jev et la Base de connaissance** : l'accueil annonce « Chaque réponse cite le document et le passage », mais Jev ne cherche pas encore dans les documents.
9. « **Charger** » de **Jev** annonce « Comptes rendus », mais le document est déposé en Livrable, Interne.
10. « **Annuler** » d'un **récapitulatif de Jev** : toast seul, sans effet sur les données.

Info projet et Référentiel

1. **Jev** dit que « le référentiel est géré par l'administrateur du projet » : c'est le PMO.
2. **Saisie directe de la Fiche projet** : elle n'alimente pas l'objet Info projet, que lisent la Console et les notifications ; les deux peuvent diverger. L'écran ne contrôle pas les droits.
3. **Lots et tuiles chiffrées de la Fiche projet** : contenu statique, distinct des Lots du Référentiel ; titres « RISE — AMC Corp » et « Projet RISE » fixes.
4. **Contrôle des usages** : l'écran vérifie moins de cas que le serveur ; une suppression permise à l'écran peut être refusée ensuite.
5. **Rôle déjà porté par le passé** : sa suppression clôt les affectations, puis échoue côté serveur.
6. **Ajout d'une personne** : l'écran n'exige que le nom, le serveur exige un e-mail valide. **Ajout d'une phase** : dates facultatives à l'écran, obligatoires au serveur.
7. **Compte suspendu** affiché « Compte activé » ; une demande refusée réaffiche « Inviter » sans mention du refus.
8. **Client** : objet partagé par tous les projets, modifiable par le PMO de n'importe quel projet.
9. **Lecture des listes du Référentiel** (dont les e-mails des personnes) : ouverte à tout profil du projet par l'API.
10. **Verrouillage optimiste** : prévu côté serveur, jamais utilisé par l'écran ; le dernier qui enregistre l'emporte.

Annexe C. Fonctionnalités non documentées

Ces fonctionnalités existent dans le code mais sont désactivées, inaccessibles depuis l'écran, limitées à la démonstration ou sans effet. Elles ne sont pas décrites dans le corps du guide.

Fonctionnalité	État
Sélecteur de projet de la barre latérale	Cartouche statique ; le projet change par l'adresse
Onglets d'Aujourd'hui (Dashboard, Écarts, Échéances)	Définis, non affichés ; Écarts et Échéances s'ouvrent depuis les widgets
Onglet Qualité d'Aujourd'hui (complétude, fraîcheur, à confirmer)	Inaccessible ; contenu en partie fixe
Bloc « Santé calculée vs appréciation » (Écarts)	Contenu fixe
Ancienne vue Situation	Désactivée
Point d'accès serveur « Aujourd'hui »	Non appelé par l'écran
Onglets Périmètre, Contrat, Chronologie, WBS et vue RACI d'Info projet	Calculés, sans écran
Panneau « Modèle du projet »	Aucun accès
Écran du module Budget ; module Bénéfices	Les onglets affichent toujours « non activé » ; aucun écran Budget, aucun code Bénéfices
Suppression de risques, problèmes, actions, décisions, séances	Disponible côté serveur, sans bouton

Fonctionnalité	État
Participants d'une séance, remplacement d'une décision, séance cible d'un problème	Disponibles côté serveur, sans écran
Saisie de la criticité (chemin critique)	Acceptée par le serveur, sans écran
Statut, sponsor, équipes éditeur et intégrateur, Go-Live prévu, santé forcée du projet	Acceptés par le serveur, sans écran
Clôture et archivage d'un projet	Sans écran
Import Excel du Référentiel	Console seulement
Statut des rapports, relecteur, validateur, audience ; PDF de rapport	Sans écran
Historique, recherche, retraitement et métadonnées des documents	Disponibles côté serveur, sans écran
Mode d'édition groupée des titres de Mes tâches	Inaccessible
Signal « porteurs sans affectation active » complet (serveur)	Non appelé ; l'écran fait un calcul réduit
Liste des projets accessibles	Disponible côté serveur, non utilisée
Réponses locales de Jev, notifications et états de compte d'exemple	Démonstration, sans serveur
Mode développement (?as=...) et mode test (?e2e=1)	Réservés aux essais